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Öz
Bu çalışma ile FATİH Projesi ’nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi), Proje Yönetim 
Döngüsü ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, FATİH Projesi 
için MEB tarafından oluşturulan web sayfası, ilgili araştırmalar ve çalıştay raporları incelenmiştir. 
Elde edilen bulgulardan, FATİH Projesi’nin proje geliştirme mantığına göre tasarlanmadığı ve bu biçi­
mi ile eğitim sistemi ile bütünleştirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: FATİH Projesi, bilgisayar destekli eğitim, bilişim teknolojileri, iletişim teknolojile­
ri, eğitim, proje yönetim döngüsü, Türkiye, ilköğretim, ortaöğretim
Abstract
The aim of this research is to evaluate the Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (Move­
ment to Enhance Opportunities and Improve Technology) or FATIH Project within the framework of 
Project Cycle Management. In this study, the FATIH Project web page created by the Ministry of Educa­
tion was examined, along with related studies and workshop reports. According to the data obtained, the 
FATIH Project has not been designed within the Project Cycle Management framework. In its present 
form, the FATIH Project cannot be integrated into the education system.
Keywords: FATIH Project, computer aided education, information technologies, communication tech­
nologies, education, project cycle management, Turkey, primary education, secondary education
Giriş
Dünyada bilgi miktarının son derece hızlı biçimde artışı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin geli­
şimine bağlı olarak bilginin hızlı dağıtımı ve paylaşımı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bilgi 
ekonomisi olarak adlandırılan yeni ekonomilerde temel bileşen oluşu bilgiyi bir meta (ticari 
mal) durumuna getirmiştir. Gelişmiş ülkeler bilginin öneminin farkına vararak politikalarını 
bu yönde belirlemeye başlamışlardır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde görülen hızlı gelişme, 
İnternetin gelişimi ve hızla yayılması ülkelerin ekonomisini, ticaretini, eğitimini, politikasını 
ve başka birçok alanını etkilemiş, ülkeleri ortaya çıkan yeni dünya düzenine uyum sağlamaya 
zorlamıştır. Başka bir deyişle, ülkeler, her alanda değişim ve yenilik yapacak iddialı ve gerçek­
çi atılımlar ile küresel rekabette yerini almak durumunda kalmıştır. Birçok ülke, bu atılımları 
çeşitli alanlarda oluşturdukları projeler ile gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
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Türkiye bilgi toplumuna dönüşüm vizyonunu; “Bilim ve teknoloji üretiminde odak nok­
tası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma 
süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke 
olmak” (DPT, 2006) biçiminde belirtmiştir. Bu dönüşüm sürecinde, bilgi ve iletişim teknolo­
jilerinin vatandaşlar tarafından benimsenmesi ve her alanda kullanımlarının sağlanması amaç­
lanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de birçok alanda bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kullanımına yönelik projeler hayata geçirilmiştir. Eğitim alanında da 1980’lerden itibaren de­
ğişik projeler uygulanmıştır. 2010 yılında oluşturulan FATİH Projesi ise, eğitim alanında köklü 
değişimler yapmayı hedefleyen, geniş kapsamlı ve yüksek bütçeli bir projedir. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerini eğitim ile bütünleştirmeyi hedefleyen bu proje ile eğitim sisteminin yeniden ya­
pılandırılması amaçlanmıştır.
Bugüne kadar gerçekleştirilen projelerde, eğitimde bilgisayar ve teknolojinin kullanıl­
masının olumlu yönleri üzerinde durulmuştur, ancak konunun olumsuz ve farklı yönlerinin 
incelenmesi, geliştirilecek projelere rehberlik etmesi açısından son derece önemlidir. Bilgisayar 
destekli eğitim projelerinin eksiklikleri, potansiyel olumsuzlukları ve bilinçli ya da bilinçsiz 
yapılan yanlış yönlendirmeler ile oluşan önyargılara dikkat çekilmesi, yurt içi ve yurt dışında 
yapılmış ilgili araştırmaların incelenmesi gerekmektedir (Çağıltay ve diğerleri, 1998).
Bu çalışmanın amacı, FATİH Projesi’ni, proje geliştirme mantığına ve aşamalarına göre 
değerlendirmektir. Bu çerçevede, bilgisayar destekli eğitimin Türkiye’deki tarihçesinin, avantaj 
ve dezavantajlarının kısaca ortaya konulması da gerekli görülmüştür. Ayrıca, bilgi ve iletişim 
teknolojilerini eğitim sistemlerine başarıyla uyarlayan bir modeli ana çizgileriyle incelemek, 
FATİH Projesi’nin değerlendirilmesine somut katkı sağlayacaktır. Bu amaçla çalışmada son 
derece başarılı olan Güney Kore örneği incelenmiştir. Ayrıca, çalışmada proje, proje yönetim 
döngüsü ve mantıksal çerçeve yaklaşımı kavramları açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak FA­
TİH Projesi, proje döngüsü yönetimi değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilmiştir.
Bir Proje Sürecinin Özellikleri
Proje, Tekindağ’a göre (2005, s.16), “belirli bir süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak 
tanımlanan hedeflere ulaşmaya yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür.” Bir projenin 
başarıya ulaşması için, iyi planlama, yeterli düzeyde örgütsel/kurumsal kapasite, işini iyi yapan 
ve motivasyonu yüksek bir proje ekibi, ortaklar arasında iyi ve açık bir iş bölümü ve üstlenilen 
görevlerin yerine getirilmesinde kararlılık, projenin gerçek bir sorunu ele alması, yararların 
kadın ve erkek arasındaki eşitliği gözetmesi, hedef grupların ihtiyaçlarına yanıt vermesi gibi 
etmenlerin bulunması gerekmektedir (Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşı­
mı, t.y, s.3). Bir proje yönetim aracı olan ve mantıksal çerçeve yaklaşımı esasına dayanan Proje 
Döngüsü Yönetimi (PDY), “bir proje fikrinin ortaya çıkmasından projenin tamamlanmasına 
kadar geçen süre içindeki tüm aşamaları ifade etmektedir” (STGP, 2004). PDY’nin temel aşa­
maları; proje fikrini belirleme, proje fikrinin analizi, ön değerlendirme, finansman, uygulama 
ve değerlendirmedir. Bir projenin Proje Döngüsü Yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesi şu 
ölçütlere göre yapılır:
1. Uygunluk Ölçütüne Göre Değerlendirme
2. Verimlilik Ölçütüne Göre Değerlendirme
3. Etkinlik Ölçütüne Göre Değerlendirme
4. Etki Ölçütüne Göre Değerlendirme
5. Sürdürülebilirlik Ölçütüne Göre Değerlendirme
PDY ilkeleri çerçevesinde kullanılan proje planlama ve uygulama aracı “Mantıksal 
Çerçeve Yaklaşımı” (MÇY) olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde Birleşmiş Milletler, Avru­
pa Birliği, OECD, Dünya Bankası gibi birçok uluslararası kuruluşun proje uygulamalarında 
kullandığı Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY), 1970’li yıllarda ABD’nin uluslararası yardım 
kuruluşu Uluslararası Kalkınma Ajansı (USIAD) tarafından geliştirilmiştir (Tekindağ, 2005, 
s.28). Avrupa Komisyonu MÇY’yi, “proje yönetimi ve planlamasını desteklemek için kullanı­
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lan analitik bir süreç ve araçlar toplamı” (European Commission, 2004, s.57) biçiminde tanım­
lamaktadır. Aynı Komisyon, 1993 yılında MÇY’yi proje döngüsü yönetimi sisteminin bir par­
çası olarak kabul etmiş ve proje kalitesinin değerlendirme aracı olarak kullanmaya başlamıştır. 
Mantıksal çerçeve yaklaşımı içerisinde analiz ve planlama olmak üzere iki aşama vardır (Proje 
46.com, 2012).
1. Analiz Aşaması
1.1. Mevcut Durum Analizi





2.1. Mantıksal Çerçeve Matrisinin (MÇM) Hazırlanması
2.2. Faaliyet Planlaması
2.3. Bütçe Planlaması1
1 Ayrıntıh bilgi için bkz. Tekindağ, 2005; Proje46.com, 2012.
Türkiye’de Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
Bilgisayarların eğitim-öğretim ortamlarında kullanılmaya başlamasıyla beraber bilgisayar des­
tekli eğitim, bilgisayar destekli öğretim, bilgisayara dayalı eğitim, bilgisayar tabanlı öğretim 
gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Eğitimde bilgisayar kullanımı için kullanılan en eski kavram­
lardan biri olan bilgisayar destekli eğitim kısaca, öğretimsel içerik ve faaliyetlerin bilgisayar 
yoluyla aktarılmasıdır (Camnalbur, 2008, s.8). Daha açık bir ifade ile bilgisayar destekli eğitim, 
“öğrencilerin bilgisayarda programlanan dersler ile etkileşimde bulunduğu, öğretmenin rehber 
konumunda olduğu ve bilgisayarın ortam rolünü üstlendiği etkinlikler” olarak tanımlanabilir 
(Bilgisayar Destekli Eğitim, t.y.).
Pilotları eğitmek amacıyla kullanılan uçuş simülatörleri, bilgisayarın bilinen ilk öğretim 
amaçlı kullanımıdır ve 1950’de MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) tarafından gerçekleş­
tirilmiştir. 1970’li yıllarda maliyeti daha düşük bilgisayarların devreye girmesiyle, Amerika’da 
eğitim uygulamaları ile ilgili projeler geliştirilmiştir. Bu projelerden en önemlileri IBM 1500, 
PLATO ve TICCIT sistemleridir (Hoşcan ve diğerleri, 1998, s.136). Daha sonra Almanya, İn­
giltere, Fransa, Rusya, Japonya gibi ülkeler de bilgisayarların eğitim ve öğretim faaliyetlerinde 
kullanımını çeşitli projelerle hayata geçirmiştir.
Türkiye’de eğitimde bilgisayarın kullanılması amacıyla ilk girişim, 1984 yılında MEB 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri ile Bakanlık 
görevlilerinden oluşan “Ortaöğretimde Bilgisayar Eğitimi İhtisas Komisyonu” oluşturulmuştur. 
Bu komisyon bir rapor hazırlamış ve ortaöğretimde bilgisayar eğitiminin başlatılması, uygu­
lamaya geçiş programı, uygulama okullarının seçimi, öğretmenlerin seçilmesindeki ölçütler, 
öğretmenlerin yetiştirilmesi, öğretmenlerin yetiştirilmesinde uygulanacak programlar, öğretim 
araç-gereçlerinin hazırlanması, bilgisayar donanımlarının seçimi gibi konular üzerinde görüş 
bildirmişlerdir (Deniz, 1992, s. 48).
1984 yılında ortaöğretim kuramlarına bilgisayar alımı ve bilgisayar eğitimi ile başlayan 
süreç, zamanla yerini bilgisayarın bir eğitim aracı olarak kullanıldığı bilgisayar destekli eğitim 
uygulamalarına bırakmıştır. Orta dereceli okullara 1987-1988’den itibaren 2 saat teorik 1 saat 
uygulamalı olmak üzere seçmeli dersler konulmuştur (Uşun, 2004, s.183). 5-6 Ağustos 1989 
tarihlerinde düzenlenen ve üniversitelerde bilgisayar uzmanı olarak çalışan bilim adamlarının, 
eğitim uzmanlarının, uygulayıcıların ve MEB yetkililerinin katıldığı BDE Birinci Danışma 
Kurulu’nda uygulama modeli, yazılım, öğretmen yetiştirme, donanım ve BDE deneme 
planlanması konuları tartışılmıştır. 26-27 Haziran 1990 tarihlerinde düzenlenen BDE Projesi 
Değerlendirme ve Danışma Kurulu II. T oplaııtısı’nda ise, Bakanlığın hedefleri doğrultusunda 
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BDE’ye yapılan ve yapılacak yatırımlar görüşülmüştür (Odabaşı, 1998, s.137). Bu toplantı­
lar sonucunda MEB tarafından 58 okulda pilot uygulama başlatılmıştır. BDE, 1989’da Altıncı 
Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın kapsamına alınarak devlet politikası haline getirilmiş ve gerekli 
yazılım, donanım ve elemanların sağlanması yoluyla yaygınlaştırılması hedeflenmiştir (DPT, 
1989).
1990 yılında gerçekleştirilen Milli Eğitim Projesi ile okullardaki bilgisayar sayısında 
artış olmuş, insan faktörü ön plana çıkarılmıştır Bu proje kapsamında Türkiye genelinden seçi­
len 28 lisede bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüklerini Merkez’e 
bağlayan bilgisayar ağı kurulması amaçlanmıştır Yapılan çalışmalar sonucunda 1993 yılına 
kadar ortaöğretim kuramlarının %11-12’sinde bilgisayar laboratuvarı oluşturulduğu ve bu la- 
boratuvarların %70 bilgisayar eğitimi, %30 BDE amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir (Uşun, 
2004, s.192). Türkiye’de 8 yıllık kesintisiz eğitimle birlikte, eğitimde BDE projeleri de devam 
etmiştir Milli Eğitim Bakanlığı, Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı web sayfasına göre 
(2010), 1998-2003 yılları arasında yapılan “Temel Eğitim Projesi 1” ile 221.000 öğretmene, 
bilgisayar sınıflarını, donanım ve yazılımı etkin kullanmalarını sağlamak amacıyla eğitim veril­
miştir. Donanım alınan firmalar tarafından 6.665 öğretmene, yazılım alınan firmalar tarafından 
9.251 öğretmene eğitim verilmiştir. Bu proje kapsamında 2.802 ilköğretim okuluna 3.188 bilgi 
teknolojisi sınıfı kurulmuş ve 22.854 kırsal kesim okulu için 45.000 bilgisayar, donanım, ya­
zılım ve çevre ekipmanları satın alınmıştır 2002-2007 yılları arasında gerçekleştirilen “Temel 
Eğitim Projesi 2” kapsamında, 3.000 ilköğretim okulunun 4.002 sınıfına bilgisayar laboratuvar- 
ları kurulmuş, kırsal ve gecekondu bölgelerindeki 4.000 ilköğretim okuluna eğitim materyalleri 
alınmıştır
Uygulanan bir diğer proje “Eğitimde Çağı Yakalamak 2000” adlı projedir Bu proje­
de de önceki projeler gibi okullarda bulunan bilgisayar sayısının çoğaltılması hedeflenmiştir 
Projedeki önemli nokta, öncelikle Türkçe, matematik, fen bilgisi, yabancı dil ve sosyal bilgiler 
derslerine ait yazılımların kullanıma sunulması, 70.000 okulun İnternet’e bağlanması ve çeşitli 
dersler için eğitim yazılımlarının alınmasının planlanmasıdır Ancak yazılım ihalelerindeki ak­
saklıklar, etkileşimli yazılımların tasarlanamaması, yazılımlarda pedagojik gelişimin göz ardı 
edilmesi yazılımların esnek olmaması gibi nedenlerden dolayı bu projede de istenen başarıya 
ulaşılamamıştır (Uşun, 2004, s.192).
2003 yılında MEB ve Türk Telekom arasında yapılan bir anlaşma ile okulların İnternet 
bağlantıları yapılmaya başlanmış ve 2012 itibariyle lise ve dengi okulların %100’ünün, ilköğre­
tim okullarının ise %96’sının İnternet erişimi sağlanmıştır Ülkenin coğrafi şartlarının, okulların 
bilgi teknolojileri altyapısı kurulumuna uygun olmaması ve yine okulların coğrafi bölgelere 
göre dağılımının homojen bir yapı göstermemesi gibi nedenlerden dolayı İnternet bağlantısı 
kurulamayan okulların altyapı yatırımı ile ADSL İnternet erişimi sağlanması çalışmaları devam 
etmektedir (MESEV, 2012).
1998-2007 yılları arasında gerçekleştirilen “Temel Eğitim 1 ve 2” ile “Eğitim Çerçeve­
si” Projelerinin toplam $700.000.000 olan bütçesinin %92’si donanım alımına %8’i ise hizme- 
tiçi eğitim, müfredat geliştirme ve pedagojik destek gibi diğer hizmetlere ayrılmıştır (Özdemir. 
2010, s.102).
Bilgisayar destekli eğitim projeleri kapsamında değerlendirilebilecek projelerden biri 
olan FATİH Projesi, bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitimde kullanmayı hedefleyen, en kap­
samlı ve büyük bütçeli projedir Bu proje için, açıklanan bütçe, 2012 yılı için 803 milyon lira, 
2013 yılı için ise %72 artırılarak 1,4 milyar liradır (Son Devir, 2012). Ulaştırma Bakanlığı 
bünyesinde kurulan “Ulusal Hizmet Fonu”ndan sağlanacak olan bütçenin, proje bileşenleri ara­
sında nasıl dağıtıldığı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır
Türkiye’de son yıllarda okullarda akıllı tahta kullanımı hızlanmış ve FATİH Projesi ile 
de bütün okullara yaygınlaştırılması hedeflenmiştir Türkiye okullarında akıllı tahta kullanımı 
üzerine yapılan bir araştırmaya göre (Somyürek, Atasoy ve Özdemir, 2009, s. 373), öğretmen­
lerin çoğunun akıllı tahtayı nasıl kullanacakları hakkında teknik bilgiye ve sınıf etkinliklerine 
uyarlayacak pedagojik yetkinliğe sahip olmadıkları belirlenmiştir Yine araştırma sonucunda, 
öğretmenlere yeterince hizmetiçi eğitim verilmediği, dijital eğitim materyali eksikliği, yazılım, 
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virüs, düşük voltaj gibi konularda teknik destek ve bakım eksikliği ve idari endişelerin olduğu 
tespit edilmiştir
Günümüze kadar gerçekleştirilen projelerin hemen hepsinde donanıma yatırım yapıl­
dığı, hizmetiçi eğitim, müfredat geliştirme ve pedagojik destek açılarından yetersiz kalındığı 
görülmektedir Bu projelerde yetersiz kalınan boyutlar, FATİH Projesi’nin eğitsel e-içeriğin 
sağlanması ve yönetilmesi, öğretim programlarında etkin BT kullanımı, öğretmenlerin hizmeti­
çi eğitimi, bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BT kullanımının sağlanması bileşenleri 
ile aşılmaya çalışılmaktadır
Bilgisayar Destekli Eğitimde Bir Model: Güney Kore Örneği
FATİH Projesi küresel rekabette yerini almaya çalışan Türkiye'nin, çağdaş teknolojiyi kullana­
rak eğitimi etkinleştirme çabası için bir girişim örneğidir Ancak bu Proje, dünyada neredeyse 
örneği olmayan son derece geniş kapsamlı ve cesur bir girişimdir Bu durum öğrenci, öğretmen, 
veli ve diğer paydaşlarda endişelere neden olmaktadır Bu kadar kapsamlı olmasa da dünyada 
birçok ülkede benzer projeler yapılmaktadır Bu tür projelerin planlama aşamasının önemini 
ve genel olarak süreç yönetiminin niteliğini ortaya koymak için başarıya ulaşmış örnek/model 
bir projeyi incelemek yararlı olacaktır. Bu amaçla bu çalışmada Güney Kore örneği seçilmiştir 
Başarıyla sonuçlandırılmış bir model olarak Güney Kore örneği FATİH Projesi’nin değerlendi­
rilmesine somut katkılar sağlayacaktır
Güney Kore’de, 1988 yılında eğitimde BT uygulaması ulusal politika olarak kabul edil­
miştir. Bu tarihten sonra eğitimde iyileştirmeler süreci çerçevesinde çeşitli reformlar gerçekleş­
tirilmiştir. Bu reformları, 1997-2000 yıllarını kapsayan ve öğrenci ve öğretmenlerin BT yeter­
liliklerini artırmayı hedefleyen bir plan izlemiştir Bu plana uygun olarak, okullardaki donanım 
artırılmış ve kalitesi iyileştirilmiş, çoklu ortam eğitim materyallerinden oluşan ders kitapları 
kabul edilmiş, KERIS (the Korea Education & Research Information Service) tarafından içerik 
geliştirme rehberi ve hizmet sistemi hazırlanmıştır. Plan dahilinde, öğretmenlere ders işlerken, 
zamanlarının %10’unda BT kullanmaları önerilmiştir. Bu planı 2001 yılında başlayan ve BT 
kullanımını içeren başka bir plan izlemiş ve son olarak 2006-2011 yıllarını kapsayan bir plan 
ile devam etmiştir Bu plan, 6 önemli noktayı kapsamaktadır. Bunlar; eğitim altyapısının iyi­
leştirilmesi, eğitsel bilgi gelişimi ve dağıtımı, eğitimde BT uygulamalarının güçlendirilmesi, 
eğitim yönetiminin iyileştirilmesi, akademik ve araştırma tabanının geliştirilmesi, akademik 
bilgi veritabanı geliştirilmesidir (KERIS, 2007).
Güney Kore Eğitim ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Bakanlığı, Mart 2007’de, 25 ayrı 
ders için dijital kitap geliştirme ve uygulama, daha sonra 100 okulda deneysel çalışma yapıl­
ması üzerine bir plan hazırlamış, bu plan ile hem dijital kitapların avantajlarını hem de bilgi 
ve iletişim teknolojilerini eğitim sistemi ile bütünleştirmeyi hede'flemiştir Bu plan, 2001-2006 
yılları arasını kapsayan ve olumsuz etkilerin ve sorunların giderilmesine yönelik olarak yapılan 
4 yıllık bir ön çalışma üzerine kurulmuş ve 2007-2011 yılları arasını kapsayan deney süresince 
izlenmiştir Proje döngüsü yönetimi aşamalarına uygun olarak hazırlanan bu plan, planlama, 
uygulama ve değerlendirme aşamalarını içeren analizleri ve faaliyetleri kapsayacak biçimde 
oluşturulmuştur
2001 yılında, eğitim için dijital içeriği teşvik etmek ve IT uzmanları yetiştirmek amacıy­
la “On-Line Dijital İçerik Sanayi Geliştirme Kanunu” yürürlüğe girmiştir (Lee, Yoon ve Lee, 
2009, s. 1320).
Güney Kore’de, BT’nin eğitim sistemine dahil edilmesi işi, sorumlulukların ilgili kuru­
luşlar arasında paylaştırılması ile yürütülmüştür. Bakanlık eğitim politikalarını oluşturmak ve 
yürütmekle sorumlu iken, bağımsız örgütler, iş ve eğitim alanlarından sorumluların bulunduğu 
birimler tarafından yürütülmüştür Okullarda eğitimde BT uygulamalarının izlenmesi için ayrı 
bölümler kurulmuştur 8 alanda 20 projeden oluşan bir yürütme planı ile eğitimde BT tanıtımı 
yapılmıştır. Bu projelerin konuları; e-öğretme ve öğrenme destek sistemi oluşturulması, e-ya- 
şam boyu eğitim destek sisteminin oluşturulması, bilgi paylaşım sistemi kurgulanması, e-öğ- 
renme güvenlik ağı oluşturulması, eğitimde BT performans yönetimi, e-öğrenme ve yönetim 
destek sisteminin oluşturulması, e-öğrenme tabanı oluşturulması, e-öğrenmenin küreselleşme 
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tanıtımıdır (KERIS, 2007).
Okullarda BT uygulamalarının verimli olabilmesi için, öğretmenlerin BT yeterlilikle­
rinin belgelendirilmesi, öğrencilerin BT yeterliliklerinin belgelendirilmesi, yetenekli genç öğ­
rencilerin keşfedilmesi ve teşvik edilmesi, sağlıklı siber kültür oluşturulması ve düşük gelirli 
ailelerden gelen çocukların desteklenmesi ile ilgili önemli projeler yürütülmüştür.
Bu tür projelerin başarıya ulaşabilmesi için gerekli sürekli ve yavaş reform uygulama­
larının önemi, eğitim politikası çerçevesini oluşturan anahtar yasaların önemi, içerik gelişti­
rilmesi ve eğitimi ile personel eğitiminin önemi Güney Kore örneğinde görülmektedir. Güney 
Kore’de BT teknolojilerini eğitime uyarlayabilmek için 1988 yılından itibaren çalışmalara baş­
lanmış, 2007 yılında ise ulusal bir plan hazırlanmıştır. Bu planda her ayrıntı özenle tasarlanmış 
ve pilot uygulaması 4 yıl sürmüştür.
2007 yılında Güney Kore’de hazırlanan ve uygulamaya konulan bu planın sonuçları 
“Adapting Education to the Information Age 2010” (KERIS, 2010) adlı whitepaper’ da ya­
yınlanmıştır. Yayınlanan raporda, belirlenen proje hedeflerine planlanan sürelerde ulaşıldığı, 
sağlıklı bir değerlendirme ve izleme sisteminin oluşturulduğu görülmektedir.
Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Araştırma sorusu, “eğitim sistemimizde köklü değişiklikler yapmayı hedefleyen FATİH Pro­
jesi, proje geliştirme mantığına ve aşamalarına ne kadar uygundur?” biçiminde tanımlanmıştır 
Çalışmanın amacı, “FATİH Projesi’ni proje geliştirme mantığına ve aşamalarına göre değer­
lendirmektir.” Araştırmada, öncelikle, bilgisayar destekli eğitim, bilişim teknolojilerinin eği­
timde kullanılması, proje geliştirme ve proje yönetim döngüsü ile FATİH projesi üzerine alan 
yazın taraması yapılmıştır. FATİH Projesi’nin, proje yönetim döngüsüne uygunluğunu ölçmek 
amacıyla yarı yapılandırılmış sorular hazırlanmış ve MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Ge­
nel Müdürlüğü FATİH Projesi Koordinatörlüğüne iletilmiş ancak sorulara yanıt alınamamıştır 
Bu nedenle FATİH Projesi’nin PDY’ye göre değerlendirilmesi, FATİH Projesi ile ilgili üreti­
len belgelere (MEB sunuları, çalıştay raporları, gazete yazıları, makaleler ve ilgili çalışmalar) 
dayandırılarak yapılmıştır. Derlenen bilgiler, “FATİH Projesi” ve “FATİH Projesi ile İlgili Ça­
lışmalar” başlıkları altında toplanmıştır. Son olarak bu bilgiler ışığında FATİH Projesi, PDY 
değerlendirme ölçütleri (uygunluk, verimlilik, etkinlik, etki ve sürdürülebilirlik) çerçevesinde 
yorumlanmıştır Araştırmada betimleme yöntemi kullanılmıştır
FATİH Projesi
“Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi, Eğitimde FATİH Projesi” sloganıyla 
Kasım 2010’da başlatılan ve 3+2 yılda tamamlanması öngörülen proje, eğitim ve öğretimde 
fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla oluşturulmuştur 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje, Ulaştırma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Tek­
noloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müste­
şarlığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir
“Bu proje; Vizyon 2023, “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” kapsamında üretilen ve Türki­
ye’nin bilgi toplumu olma sürecindeki eylemlerini tanımlayan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi, 
Kalkınma Planları, MEB Stratejik Planı ve BT Politika Raporunda yer alan hedefler doğrultu­
sunda hazırlanmış bir projedir” (Akıncı, Kurtoğlu ve Seferoğlu, 2012). Proje fikrine gerekçe 
olarak gösterilen hedef; Bilgi Toplumu Stratejisi’nde (2006-2010) “Bilgi ve iletişim teknoloji­
leri eğitim sürecinin temel araçlarından biri olacak ve öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknoloji­
leri etkin kullanımı sağlanacaktır” (DPT, 2006) biçiminde tanımlanmıştır
MEB 2010-2014 Stratejik Planında ise, proje fikrine gerekçe olarak gösterilen hedef, 
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi temasında yer alan 14. Stratejik amacın birinci stratejik 
hedefinde “Bakanlığımıza bağlı okul ve kurulularımızın bölgesel farklılıkları gidermek amacıy­
la 2014 yılı sonuna kadar tümünün bilişim teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak” (MEB, 
2012) biçiminde yer almıştır
Öğrenme-öğretme sürecinde bilişim teknolojilerinden yararlanmayı ve BT’nin dersler­
de etkin kullanımını sağlamayı amaçlayan bu proje kapsamında, okul öncesi, ilk ve ortaöğretim 
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düzeyindeki tüm okulların, 620.000 adet dersliğin LCD panel etkileşimli tahta ve İnternet ağ 
altyapısı ile donatılması planlanmaktadır. Ayrıca her öğretmene ve beşinci sınıftan itibaren her 
öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi (yaklaşık 12 milyon öğrenci, 680 bin öğretmen), bilişim 
teknolojilerine (BT) uygun eğitim içeriklerinin ve yazılımların oluşturulması, z-kitaplar oluş­
turularak tabletlere yüklenmesi, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi ve öğretmenlere 
110 merkezde hizmetiçi eğitim verilmesi de proje kapsamında yer almaktadır.
Proje planına göre; birinci yıl BT’ye hazır bulunmalarından dolayı öncelikle mesleki 
ve teknik eğitim kurumları ile diğer ortaöğretim kurumları, ikinci yıl ilköğretim ikinci kademe 
(6-8.sınıflar), üçüncü yıl ise ilköğretim birinci kademe (1-5. sınıflar) ve okul öncesi kuramla­
rının BT donanım ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncel­
lenmesi, öğretmenler için hizmetiçi eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT ve İnternet 
kullanımı ihtiyaçlarının tamamlanması hede'flenme'ktedir Son iki yılda ise, projenin değerlen­
dirilmesi ve eğitim-öğretim sistemine yansımaları izlememektir
Bu proje ile, öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri ile daha erken yaşta tanışması ve 
böylece topluluğun bilgi iletişim teknolojileri okuryazarlığının artması sağlanarak, bilgi iletişim 
teknolojilerinin toplumsal, sosyal ve ekonomik yaşamı etkilemesi planlanmaktadır Böylelikle, 
ülkenin BIT, yazılım ve donanım üretiminin artırılması, elektronik ve bilgiye dayalı sanayinin 
geliştirilmesi, kısaca ekonomik ve sosyal büyümenin sağlanması hedeflenmektedir. Eğitimde 
FATİH projesi beş ana bileşenden oluşmaktadır (MEB, 2012):
1. Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması
2. Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi
3. Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı
4. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi
5. Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının Sağlanması
Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması
Her dersliğe kablolu İnternet bağlantısı, akıllı tahta, her okula 3 boyutlu belge kamera, 1 adet 
çok fonksiyonlu yazıcı ve fotokopi makinesi, her öğretmene tablet bilgisayar veya dizüstü bil­
gisayar ve her öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi planlanmaktadır. Bu araçların 2013 yılı 
sonuna kadar tamamlanması amaçlanmaktadır (MEB, 2012). Donanım ve yazılım altyapısının 
sağlanması için şu adımlar izlenmektedir;
FATİH Projesi kapsamında, her dersliğe geniş bant İnternet erişimi sağlanmasına ka­
rar verilmiş ve 1. Bölge olarak anılan Batı Bölgesi ve 2. Bölge olarak anılan Orta Anadolu ve 
çevresindeki okulların “yerel alan ağı, aktif cihazlar ve pasif üyelerin kurulumu” ihale yoluyla 
bir iletişim firmasına verilmiştir Firma, bu bölgedeki okullara 3 yıl boyunca kesintisiz servis 
hizmeti verecektir. Her sınıftan intranetteki (e-okul, Mebbis vb.) içeriğe ve filtreli ve güvenli 
olarak İnternet’e erişim sağlanacaktır
Projenin ilk kısmında 3.657 adet ortaöğretim kurumuna 84.921 adet etkileşimli tahta 
alımı ve kurulumu için 23.11.2011 tarihinde yerli bir elektronik firması ile sözleşme imzalan­
mıştır. Etkileşimli tahta üzerinde bulunması gereken işletim sistemi ve yazılımlar şunlardır: 
Windows, Pardus, StarBoard, Libre Office. Pardus, TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işle­
tim sistemidir. Yazıcı ve belge kamera temini için ise, yine yerli bir firma ile anlaşılmıştır
2011-2012 öğretim yılının ikinci yarısından itibaren pilot uygulama olarak 17 il, 51 
okulda öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı planlanmış ve bu amaçla 12.12.2011 tarihinde 
ihale yapılmıştır. Pilot uygulama kapsamında öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayarlar yerli bir 
sağlayıcı firma tarafından tasarlanmıştır ve açık yazılım programı olan Android işletim sistemi 
ile çalışmaktadır
Eylül 2012 tarihi itibariyle, MEB ADSL tarifesine bağlı ve 1-2-4 Mbit aralığında 36. 
159 İnternet hizmeti alınmış, 3.790 okulda da VSAT uydu erişim hizmeti sağlanmıştır 1.800 
okulda ise İnternet hizmeti bulunmamaktadır Her okuldan e-içeriğe erişim imkanı sağlanması, 
okullardaki internet erişim hızlarının ihtiyaca göre artırılması, öğrenci sayısı ve derslik sayı­
larına göre bant genişliği sağlanması, yüksek hızda İnternet ihtiyacı olan okullara alternatif 
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İnternet erişimleri sağlanması, 620.000 dersliğe 2 milyona yakın uç verilmesi ve bu konuda ser­
vis anlaşmaları yapılması planlanan hedeflerdir Proje kapsamında bugüne kadar 3.657 okula 
85.000 akıllı tahta, yaklaşık 12.800 adet tablet dağıtılmış, bu tabletlerin 4.000 adedi yerli firma, 
8.000 adedi de yabancı firmadan sağlanmış, 3.657 okula da 85. 000 çok fonksiyonlu yazıcı, 
tarayıcı ve belge kamera alınmıştır (Milliyet, 2012).
40.000 okul ve 620.000 dersliğe belirtilen donanım altyapısının kurulması kısmında 
yapılması planlananlar ile gerçekleştirilen faaliyetlerin uyumlu gitmediği, 2013 yılı sonuna ka­
dar donanım kısmının tamamlanmasının mümkün olmadığı görülmektedir 620.000 dersliğe 
ağ döşenmesi, yazıcıların ve kameraların kurulması, kablosuz ağ ve network yapılandırması, 
Bakanlığın sitesinden her okulda kurulacağı ilan edilen “içerik filtreleme sistemi”, firewall, 
IPS, Anti Virüs yazılımları, VPN yapılandırması, yetkilendirme, erişim loglarının tutulması 
gibi işlemler, özel uzmanlık isteyen işlemlerdir ve bu işler için daimi istihdam edilecek uzman 
personele ihtiyaç vardır. Üstelik köy okulları da dahil ülkenin her tarafına hizmet götürebilecek 
sayıda personelin istihdamı ve planlaması yapılmamıştır (Baydar, 2012). Kurulan altyapının 
yönetimi genel itibari ile merkezden planlanmış, merkezden verilemeyecek hizmetler içinse 
lokalde teknik destek verilmesi düşünülmüştür. O yüzden altyapının yönetimi için okullarda 
sistem odasından sorumlu bir teknik personel görevlendirilmesi düşünülmemiştir
Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi
Günümüzde bilginin hızlı artışı ve bilişim teknolojilerinin gelişimi bilgiye ulaşım yollarında da 
farklılıklar yaratmıştır. Geleneksel eğitim öğretim ortamlarının yanı sıra elektronik ortamlarda 
kullanılmaya başlanmıştır Bu doğrultuda e-öğrenme kavramı ortaya çıkmıştır FATİH Projesi 
ile e-öğrenmenin yaygınlaştırılması böylece öğrencilerin daha aktif kılınması, öğrenmenin ko­
laylaştırılması ve eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması amaçlanmaktadır
Bu amaçla oluşturulan BT sınıfları ve dağıtılan tablet bilgisayarların etkin kullanımını 
sağlamak için eğitsel e-içerik oluşturma çabaları sürdürülmektedir. MEB ve TÜBİTAK bu ko­
nuda ortak çalışmalar yapmakta ve belirlenen ölçütler doğrultusunda materyal üretmektedirler 
“Kitap içeriklerinin teknolojinin avantajlarından yararlanılarak zenginleştirilmesi amacıyla z- 
kitap geliştirilmiştir z-kitap; Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanarak 
okutulan ders kitaplarının; öğretim programları esas alınarak, animasyon, video, ses, fotoğraf, 
harita, grafik, tablo, simülasyon vb. ögelerle etkileşimli hâle getirilmesidir” (MEB, 2012). Ay­
rıca MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılan ziyaret sonucu elde 
edilen bilgilere göre (27 Kasım 2012), bazı yayınevlerinin ders içeriklerini belirli bir süre için 
MEB’e hibe ettiği ve e-içeriğin bu biçimlerde zenginleştirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır 
Ancak bu içeriklerin belli bir süre sonra ücretli olarak sağlanacağı gerçeği ortadadır. E-içerik 
sağlayıcılardan gelen ve İnternet üzerinden yayınlanan ücretsiz e-içerikler. e-içerik sağlayıcı­
lardan gelen ve İnternet üzerinden abonelik isteyen ücretli e-içerikler, öğretmenlerin üye olarak 
e-içeriklerini paylaştıkları forum siteleri şu anda mevcut olan e-içeriği kapsamaktadır.
Oluşturulan e-içerik, EBA (Eğitim Bilişim Ağı) adı verilen platform üzerinden sunul­
maktadır. EBA, öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları için tasar­
lanan “eğitim-öğretim sürecinde bilişim teknolojisi donanımlarını kullanarak etkin materyaller 
kullanmak amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan, 
sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içeriklerin bulunabileceği 
sosyal bir platform” olarak tanımlanmaktadır (EBA, 2012). 27 Kasım 2012 tarihi itibarıyla 
EBA’da yer alan materyal sayısı aşağıdaki gibidir;
• Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanarak okutulan ders kitapla­
rının elektronik biçimleri
• TÜBİTAK’ın çocuk dergileri (Meraklı Minik ve Bilim Çocuk),
• MEB tarafından YEĞİTEK stüdyolarında çekilen ders videoları (883 ders destek prog­
ramı, 511 ders programı, 36 e-ders)
• Ses Kayıtları (197 adet)
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• Görseller (9.310 ders görseli olmak üzere toplam 30.154 adet)
MEB tarafından hazırlanan FATİH Projesi web sayfasında belirtilen, e-içerik bileşeni 
yol haritasına göre, üretim aşamasında; derslerin hedeflerine uygun e-içerik ihtiyacı belirlenme­
si, e-içerik geliştirme ve yönetme standartlarının belirlenmesi, e-içeriğin temin edileceği üre­
tim kaynakları (MEB EĞİTEK tarafından iyi örnek e-içeriklerin geliştirilmesi, öğretmenlerin 
içerik oluşturmaları, satın alma ya da hibe yoluyla e-içerik sağlayıcı firmalardan yararlanma) 
çalışmaları yapılmaktadır Yönetim aşamasında; e-içerik yönetim sistemi, etkileşimli e-kitaplar, 
e-içerik arama motoru, sosyal paylaşım platformu hazırlanması, destek aşamasında ise; e-içerik 
geliştirmeye yönelik öğretmen eğitimi, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi planlan­
maktadır
Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı
Bu bileşen ile öğretim programlarında BT araçlarının etkin kullanımının sağlanması hedef­
lenmektedir. “Bu bileşenin temel amacı; dersin amaç ve hedeflerine, öğrenme alanlarına ve 
öğretim ilke ve yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış kazanımların uygulanmasında ve öğre­
tim etkinliklerinde FATİH Projesi kapsamında dersliklere sağlanan BT’nin daha etkin biçimde 
kullanılmasının sağlanmasıdır” (MEB, 2012).
Öğretim programlarında BT’nin etkin kullanımını sağlamak amacıyla, BT teknolojile­
rinin etkin kullanımının gerektiği ders kazanımları belirlenerek bu kazanımlar doğrultusunda 
derslerin güncelleştirilmesi bunun için program geliştirme komisyonu oluşturularak gereksinim 
duyulan kazanımların ve öğretim etkinliklerinin yapılandırılması planlanmaktadır Ayrıca her 
ders ve öğrenme modülü için, ders kitabı ve öğretmen kılavuz kitapları güncelleme komis­
yonları oluşturularak, eğitim materyallerinde gerekli çalışmanın gerçekleştirilmesi, hazırlanan 
materyallerin öğretim programları, ders kitapları ve öğretmen kılavuz kitapları ile bütünleştiril­
mesi hedeflenen çalışmalar arasındadır Bu çalışmalarla z-kitap oluşturulması ve akıllı tahta ve 
PC tabletlerde e-içeriğin ve z-kitapların kullanılması amaçlanmaktadır
BT teknolojilerinin etkin kullanılabilmesi için öğrenci ve öğretmenlerin bu konuda­
ki yeterlilikleri göz önünde bulundurulmalıdır BT teknolojilerinin etkin kullanımı bileşeni ile 
MEB tarafından yapılan ve aşağıda sıralanan uygulamaların tezat oluşturduğunu söyleyebiliriz.
• İlköğretimde BT (Bilişim Teknolojileri) dersinin kaldırılması,
• 6,7 ve 8’inci sınıflarda bir, ortaöğretimde ise 15 seçmeli dersle birlikte haftada iki saate 
indirilmesi,
• 50 üniversitenin BÖTE (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği) bölümlerinde 
eğitim alan kişi sayısı 15.000 iken, BT öğretmeni olarak atanmayı bekleyen kişi sayısı­
nın 6.000 olması.
• Toplamda 880.000 öğretmenin hizmet verdiği MEB’de, BT öğretmeni sayısının yaklaşık 
13.000 olması,
• 17.000 öğretmen arasında BT’ye ayrılan kontenjanın 143 olması,
• 10 yıldır BÖTE bölümlerinden öğretmen yetiştirilmesine karşın, bölüm mezunlarının 
uzmanlıklarının tanınmaması,
• BÖTE mezunlarının, kısa süreli kurslarla, eğitimden geçirilmiş kişilerle aynı statüde 
değerlendirilmesi ya da tamirci, bilgisayarcı vasıflarıyla kullanılmak istenmesi (Bilgi 
Çağü 2012).
Bu uygulamalar aynı zamanda projenin en önemli paydaşlarından biri olan öğretmenle­
rin, projeyi sahiplenmesine de engel oluşturmaktadır
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Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi
Eğitimde FATİH Projesi’nin en önemli bileşenlerinden biri olan öğretmenlerin hizmetiçi eği­
timleri kapsamında, yaklaşık 680.000 öğretmenin sınıflara sağlanan donanım altyapısını, eğit­
sel e-içerikleri ve BT’ye uyumlu hale getirilen öğretmen kılavuz kitaplarını etkin biçimde kul­
lanma becerilerini geliştirmelerine yönelik yüz yüze ve uzaktan eğitim aracılığıyla hizmetiçi 
eğitim faaliyetleri planlanmıştır. Öncelikle eğitici yetiştirilmesine yönelik kurslar düzenlen­
mektedir. Daha sonra yetiştirilen bu eğiticiler tarafından öğretmenlere, öncelikle temel bilgi­
sayar kullanım kursu verilerek teknolojiye olan yetersizliklerin giderilmesi ve daha sonrada 
BT’nin derslerde etkin ve verimli kullanılması için formasyona yönelik bir eğitim verilmesi 
sağlanmaktadır.
FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursunun içeriği akademisyenlerden olu­
şan bir kurul tarafından geliştirilmiş, farklı gruplar için değişik sürelerde ve içeriklerde eğitim 
programları oluşturulmuştur. Bu eğitim programları aşağıda kısaca tanıtılmaktadır. (MEB, Öğ­
retmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Mesleki Gelişimi Destekleme Grup Baş­
kanlığı, 2012);
Eğitimde FATİH Projesi Teknoloji ve Liderlik Forumu Kursu; uzaktan eğitim biçi­
minde yürütülen ve 10 gün süren uyum sürecinden sonra 3 gün 24 saat süren ve yüzyüze yapı­
lan eğitimi kapsamaktadır. Bu program, Dünya ve Türkiye’de eğitim teknolojileri, Türkiye’de 
eğitim teknolojisi yatırımları ve FATİH Projesi, değişim ve öğrenme kaynakları, çeşitli öğren­
me ve öğretme kaynaklarını inceleme, sosyal medya, İnternet teknolojileri, İnternet etiği, okul 
zorbalığı ve siber zorbalık, Web 2.0 araçları, liderlik davranış ve standartlarının incelenmesi, 
teknoloji çalışma planı ve FATİH Projesine entegre etme, etkileşimli tahtanın ve tablet PC’nin 
tanıtımı gibi başlıkları içermektedir.
Hazırlayıcı Eğitim Kursu adı altında hazırlanan ve toplam 25 saat süren eğitimin içeri­
ği; temel bilgisayar bilgileri, işletim sistemi, İnternet uygulamaları, resim düzenleme işlemleri, 
kelime işlemci programı, sunu hazırlama programı, ölçme değerlendirme başlıklarından oluş­
maktadır.
Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu ise, toplam 30 saat süren ve temel bilgisayar kul­
lanım bilgisine sahip öğretmenlere verilen bir eğitimdir. İçeriği; FATİH Projesi’nin amacı, kap­
samı, önemi, BT ekipmanlarının kurulumu ve kullanılması, eğitimde teknoloji kullanımı ve 
temel kavramlar, öğretim sürecinde materyallerin kullanımı, materyal arama, bulma ve seçme, 
öğretim materyali tasarlama ve materyalin üzerinde değişiklik yapma, etkileşimli tahta kullanı­
larak ders sunumu, materyalin etkililiğinin ve verimliliğinin öğretmen tarafından değerlendiril­
mesi başlıklarından oluşmaktadır.
Ocak 2013 itibariyle FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu’nda görev 
alabilecek öğretmenlerin sayısı 1.138’dir (MEB, 2012a).
FATİH Projesi’nin başarıya ulaşmasında en önemli unsurun “öğretmen” olduğu söyle­
nebilir. Tüm proje bileşenlerini uygulamaya geçirecek ve bu konuda öğrencilere rehberlik ede­
cek olan öğretmenlerin söz konusu projeye uygun niteliklere sahip kılınması zorunludur. Halen 
görevlerini sürdüren öğretmenlerin varolan nitelikleri proje çerçevesinde ciddi bir eğitimden 
geçirilmedikleri takdirde yeterli olmayacaktır. Bu konuda nitelikli sayılabilecek bilişim dersi 
öğretmenlerinin FATİH Projesi içindeki konumları kestirilememekte ve ayrıca bilişim ders­
lerinin kaldırılması ya da seçmeli duruma getirilmesi nedeniyle onlar için norm kadro sorunu 
yaşanmaktadır. Proje kapsamında öğretmen yetiştiren kurumlarla yapılan işbirliği konusunda 
da bir bilgi bulunmamaktadır.
Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının Sağlanması
Bu bileşenle ilgili olarak internet ve BT araçlarının bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik 
çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda; izlenebilir ağ altyapısının kurulması, merkezden 
yönetilebilir denetimli İnternet erişimi sağlanması, N katmanlı güvenlik duvarı ve BT’nin etkin 
kullanım yönergesi hazırlanması planlanmıştır. Özellikle öğrencilerin, öğretmenlerin ve velile­
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rin bilinçlendirilmesi ve veli öğretmen işbirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. BT’yi kulla­
nırken dikkate alınması gereken konular fiziksel ortamın düzenlenmesi ve İnternetin bilinçli ve 
güvenli kullanılması biçiminde iki başlık altında ele alınmıştır. Fiziksel ortamın düzenlenmesi 
başlığı altında, oturma biçimi, ekranın konumu, klavye kullanımı, yazılım kullanımı, ortam 
sıcaklığı ve ısısı, kişisel güvenlik, elektrik güvenliği ve tehlikeli maddeler konusunda uyarılar 
yapılmaktadır. İnternetin bilinçli ve güvenli kullanılması başlığında ise çocukların İnterneti 
kullanırken karşılaşabilecekleri sorunlar konusunda bilinçlendirilmesi ve İnterneti doğru olarak 
nasıl kullanacaklarının öğretilmesi üzerinde durulmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilere, öğret­
menlere ve velilere yönelik çeşitli belgeler hazırlanmıştır.
FATİH Projesi ile İlgili Çalışmalar
FATİH Projesi’nin PDY aşamalarına hangi ölçüde uyduğunu tespit etmek amacıyla, Proje ile il­
gili yapılan çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmaların sonuçlarından yola çıkarak FATİH Projesi 
için yapılması gereken analizler hakkında yorum yapılabilmektedir. Eğitim sisteminin, öğret­
menlerin, öğrencilerin ve diğer noktaların mevcut durum analizleri, ulaşılmak istenen hedef­
lerin analizleri, bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yol haritası yani strateji analizi, projeden 
olumlu ya da olumsuz etkilenecek paydaşların analizi, bütçe planlaması, faaliyet planlaması 
gibi adımların proje yönetim döngüsü aşamalarına ne ölçüde uyduğu bu çalışmalar ışığında 
saptanmaya çalışılmıştır.
Bir projeye başlamadan önce yapılması gereken ilk analiz mevcut durum analizidir. 
Akgün, Yılmaz, ve Seferoğlu (2011) tarafından yapılan araştırma, mevcut durum analizi ve 
strateji analizi ile ilgili bilgiler sunmaktadır. TÜBİTAK tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin en 
kapsamlı ulusal bilim ve teknoloji stratejisi olan Vizyon 2023 Strateji Belgesi ile FATİH Projesi 
arasında karşılaştırmalı bir inceleme yapan çalışmada (Akgün, Yılmaz, ve Seferoğlu, 2011), 
Vizyon 2023 stratejisinin başarıya ulaşması için bir takım ölçütlerin geliştirildiği ve bu ölçütle­
rin FATİH Projesi içinde geçerli olduğu belirtilmiştir. Bu ölçütler; siyasi iradenin kararlılığı ve 
sürekliliği, devletin her kurum, birim ve çalışanının, Vizyon 2023 ve bunu destekleyen hedefler 
doğrultusunda bilinçlendirilmesi, toplumun her kesiminde, bilgi temelli ekonomi ve bu ekono­
miyi kurmaya yönelik faaliyet ve hedefler konusunda farkındalık düzeyinin artırılmasıdır.
Ayrıca Vizyon 2023 Strateji Belgesi’nde belirtilen stratejinin FATİH Projesi için yol 
gösterici olduğu vurgulanmıştır. Vizyon 2023 Strateji Belgesi ile FATİH projesinin “bilim ve 
teknolojiyle ilgili güçlü ve eksik yönler ile fırsat ve engeller” açısından kesişim gösteren yön­
leri yani yapılan SWOT Analizi aşağıdaki gibidir:
(Tablo): Vizyon 2023 Strateji Belgesi ile FATİH projesinin SWOT Analizi
Güçlü Yönler
• Uluslararası bilim topluluğu ile yakın ilişki içinde olan bir bilim topluluğunun varlığı.
• Ülkenin bilim ve teknoloji alanında öngörü yapacak, “ne?” sorusundan “nasıl?” ve “ne zaman?” 
sorularına yanıt arayan bir düzeye gelmiş olması.
• Çok yönlü geliştirmeye muhtaç olsa da; gelişen bilişim (enformasyon) ve iletişim altyapısı, 
teknoparklar, üniversite sanayi ortak araştırma merkezleri, özgün ürün ve üretim teknolojileri 
geliştirme altyapısına sahip firmalar, ArGe teşvik mekanizmaları, sanayide ArGe yardımları 
ve proje destekleri gibi, “Ulusal Yenilik Sistemi” altyapısını teşkil eden kuvvetli bileşenlerin 
varlığı.
• Sürükleyici ulusal projeler: Savunma tedarik programları, ulusal ArGe altyapısı programları, 
eDevlet, ULAKBİM, OkulNet gibi ulusal enformasyon ve iletişim altyapısı programları, bü- 
yükşehir altyapı projeleri.
Eksik Yönler
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• Eğitim sisteminin araştırıcılığı ve yaratıcılığı tetikleyen bir yapıda olmaması; araştırma ve tek­
noloji bilincinin eksikliği; ileri teknoloji alanlarında uzmanlaşmanın yetersizliği ve bu alanlar­
daki araştırmalar için gerekli kritik araştırıcı kitlesinin olmayışı.
• Devletin, uzun vadeli ulusal politika ve stratejileri hayata geçirmek için, başta bilgi temelli 
topluma dönüşüm sürecinin itici gücü olan enformasyon ve iletişim teknolojileri alanında ol­
mak üzere, sanayileşme ve teknoloji geliştirme çalışmalarını kamu tedarik politikalarıyla des­
teklemede yetersiz kalması; uzun vadeli ve büyük ölçekli tedarik programlarında uygulanacak 
ArGe’ye dayalı tedarik mekanizmalarının yetersizliği.
• Kamuoyunun ve kamuoyunu yönlendiren odakların, ülkenin bilim ve teknoloji geleceğine iliş­
kin konularda yeterli duyarlılık ve iradeye sahip olmaması; bilim ve teknoloji alanındaki ça­
lışmaları yönlendirecek, hızlandıracak ve sisteme geri besleme verecek tartışmaların ilgili tüm 
kesimlerin katılımıyla yapılmasını sağlayacak sistem ve mekanizmaların olmaması.
• Hazırlanmış politika ve strateji belgelerinin yürüyen süreçlerle ilişkilendirilmemesi; toplumun 
her kesiminde, sorunları çözmekten ziyade tespite yönelik bir yaklaşımın yaygınlığı.
• Kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk paylaşımı, iş birliği, eşgüdüm, kurumsal öğrenme 
gibi hususlardaki gelişmelerin yetersiz kalması; bireysel yaklaşım ve kaygıların baskın olması; 
organizasyon ve takım çalışması eksikliği.
• Ölçme ve denetim mekanizmalarının yetersizliği, sağlıklı veri ve istatistiki bilgi oluşturmada 
görülen zaafiyet; ülke genelinde ve her alanda bilgi ve verilerin toplanması, depolanması, 
işlenmesi ve herkesin kullanımına açılmasını sağlayacak ulusal ağ yapı ve veritabanlarının 
yetersizliği.
Fırsatlar
• Avrupa Birliği üyeliği perspektifi ve başta Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı olmak üzere 
çeşitli uluslararası fonlardan yararlanma olanağı.
Engeller
• Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı gelişime ayak uyduramama..
Kaynak: TÜBİTAK (2004). Ulusal bilim ve teknoloji politikaları: 2003-2023 Strateji belgesi.
Bir başka araştırmada (Sarı, 2011), FATİH Projesi’nin stratejisi ve hedefleri sorgulan­
mış ve yeterli açıklıkta olmadığı ifade edilmiştir. Sarı’ya (2011) göre, somut sorunların çözü­
müne ve somut hayallerin gerçekleşmesine yönelik plan ve kararlar hazırlanmalı yani kazanım 
temelli olmalı ve gerekçeleri kamuoyu tarafından da bilinmelidir. Bir projede, üzerine strateji 
oluşturulacak fırsatların ve kuvvetli yönlerin iyi bilinmesi gerekmektedir. Strateji analizi için; 
çevresel yapılabilirlik, politik yapılabilirlik, diğer projelerle ilişkisi, paydaşların bakış açısı, 
ekonomik yapılabilirlik, teknik yapılabilirlik, aciliyet, sosyal yapılabilirlik ve mali yapılabilirlik 
ölçütleri göz önünde bulundurulmalı ve sağlıklı bir strateji oluşturulmalıdır. Donanımın neden 
tablet olması gerektiği, neden yerli olması gerektiği, her sınıfta neden akıllı tahta olması ge­
rektiği, öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi/beceri/tutum ve değerlerin ne olması ve niye 
olması gerektiği, müfredat ve işleyişin neden yeniden yapılandırılması gereği, öğretmenlerin 
yeni teknoloji ile ilgili bilgi ve becerileri neden öğrenmeleri gerektiği ve paydaşların sadece 
uygulamada değil politika oluşturmada da aktif rol almaları gereği açıklanmalı ve bu hedeflere 
yönelik strateji belirlenmelidir.
Bir proje tasarlanırken paydaşları, projeyle ilgilerine göre belirlemek ve bunların proje 
için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak, projeye planlama aşa­
masından itibaren paydaşları dahil etmek ve böylece projenin paydaşlar tarafından sahiplenil- 
mesini sağlamak önemlidir. FATİH Projesi’nin paydaşlarına bakıldığında, karşımıza birbiriyle 
iletişim kurması gereken çok sayıda şahıs, grup ve kurum çıkmaktadır: MEB, Ulaştırma, De­
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bilişim sektörü, eğitim sektörü, ülke ekonomisi, idareciler, 
öğretmenler, öğrenciler, veliler, yayıncılar, üniversiteler, bilim ve araştırma kurumları, STK’lar 
ve diğerleri. Yani karmaşık bir ağ yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu karmaşık ağ içerisinde 
bütün paydaşların durumlarını, beklentilerini ve risk unsurlarını tanımlamak ciddi ve uzun ana­
lizlerin sonucunda olabilecek bir durumdur.
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Kayaduman, Sırakaya ve Seferoğlu’nun birlikte gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre 
(2011), FATİH Projesi’nin başarıya ulaşabilmesi için öğretmenlerin sahip olmaları gereken 
mevcut yeterlilik durumlarının ortaya çıkarılması ve eğitim-öğretim ortamlarındaki mevcut du­
rumun incelenmesi gerekmektedir. Araştırmaya göre, FATİH Projesi’nin başarısını olumsuz 
etkileyecek durumların varlığı şu biçimde sıralanmıştır:
• Öğretmenlerin bilgisayar/teknoloji kullanımına ilişkin algıları,
• Öğretmenlerin yönetsel ve kişisel amaçlı işlerde bilgisayar/teknoloji kullanım algıları,
• Öğretmenlerin öğretim amaçlı işlerde bilgisayarı/teknolojiyi kullanım algıları,
• Öğretmenlerin bilgisayarı/teknolojiyi kullanım durumları,
• Öğretmenlerin bilgisayarın/teknolojinin öğretim etkinlikleriyle kaynaştırılmasına ilişkin 
özgüvenleri,
• Öğretmenlerin bilgisayara/teknolojiye ilişkin tutumları,
• Öğretmenlerin bilgisayara/teknolojiye ilişkin öz yeterlilikleri,
• Çeşitli altyapı eksiklikleri,
• Diğer öğretmenlerin bilgisayarlara yönelik olumsuz tutumları,
• Eğitimde bilgisayar kullanımına mesafeli duran veli ve yöneticilerin baskısı,
• Bilgi eksikliği ve yetersiz hizmet-içi eğitimler,
• Yeterli sayıda bilgisayarın olmayışı,
• Öğretim programının buna uygun hazırlanmamış olması,
• Öğretmenlerin bu konuda yeterince eğitilmemiş olması.
Yapılan başka bir araştırmada (Altan ve Tüzün, 2011), teknoloji zengin öğrenme or­
tamlarının FATİH Projesi’ndeki yeri incelenmiş ve buna yönelik nitel bir araştırma yapılmıştır. 
Uygulama yapılan okulda karşılaşılan sorunlar, FATİH Projesi’nin yapılabilirliği konusunda 
ipuçları vermektedir. Yapılan araştırmada, BT sınıflarının öğrenci sayısına göre düzenlenmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Türkiye’de bulunan sınıfların kalabalıklığı gözönünde bulunduruldu­
ğunda bunun çok mümkün olmadığı vurgulanmıştır. Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu 
bölgelerinde hala birleştirilmiş sınıf ve öğretmen sıkıntısının yaşandığı düşünülürse bu duru­
mun zorluğu daha çok ortaya çıkacaktır. Bu tarz öğrenme yönteminin öğretmenin sınıftaki iş 
yükünü artırdığı, daha çok rehberliğe kaydırdığı, bunun için de öğretmenlere sınıf içinde öğren­
ciye rehberlik etme ve aktif öğrenme konularında gerekli hizmetiçi eğitimin verilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Öğrencilere dağıtılması planlanan tabletlerin kullanımının mevcut altyapıya uy­
gun olmadığı, yeniden yapılandırmanın uzun zaman ve maliyet gerektirdiği, okullara sağlana­
cak BT araçlarının sürekliliğinin sağlanması, öğretmenlerin gönüllü olması ve olumlu bir tavır 
sergilemeleri, yeniliğe açık olmaları ise belirtilen diğer önemli noktalardır. Yine BT derslerinin 
seçmeli olması, ilköğretim birinci kademede derslerin kaldırılması ve ders saatlerinin yetersiz­
liği nedeniyle öğrencilerin BT eğitimi açısından olumsuz etkilendiği vurgulanmıştır.
Yine FATİH Projesi üzerine düzenlenen toplantı ve panellerde dile getirilen endişeler ve 
yanıtı aranan sorular bu projenin planlama aşamasının proje mantığına göre geliştirilmediğini 
göstermektedir. Bu soru ve sorunlar şu biçimdedir (Özkul, 2011):
• FATİH Projesine bir eğitim reformu girişimi diyebilir miyiz?
• Projenin stratejisi ve yönetimi yeterli midir?
• Eğitim sistemimizde yaşanan sorunları aşmada katkısı ne olacaktır?
• Türkiye’de bilişim teknolojilerini eğitime kaynaştırma konusunda yapılmış diğer çalış- 
malar/projeler mikro ve makro ölçekte sonuçları ne olmuştur?
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• FATİH projesi daha önceki projelerin sonuçları üzerine mi inşa edilmektedir?
• Dünya’da benzer projeler ve sonuçları nelerdir? Alınacak dersler var mıdır?
• Bu konuda özellikle PISA sınavlarında rekabet içinde olduğumuz ülkelerde neler 
yapılmaktadır?
• Öğretmen yetiştiren kurumların konuvahangibovutve ölçüde katılımı öngörülmektedir?
• Özellikle eğitim fakülteleri konuyu eğitim teknolojisi çerçevesinden ve pedagojik 
açıdan nasıl değerlendirmektedir?
Yukarıda sıralanan soruların proje tasarlama aşamasında planlanması ve bütün paydaş­
lar tarafından bilinmesi gerekmektedir ancak FATİH Projesi ile ilgili bu soruların yanıtları tam 
olarak bilinmemektedir.
Pilot okullardaki değerlendirme çalışmalarının sonuçları, Eğitim İzleme Raporu 2010 
(ERG, 2011)’da şu biçimde yer almıştır:
FATİH projesinin yürütülmesi sırasında karşılaşabilecek sorunların en aza indirilmesi, 
projenin etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesi için Ankara Sincan İl Genel Meclisi 
İlköğretim Okulu’nda pilot bir uygulama yapılmakta ve sonuçları izlenmektedir. Bu izleme, 
FATİH Projesi Yürütme Ekibi tarafından her ay düzenli olarak okula ziyaretler gerçekleşti­
rilmesi ve karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak öğrenci, öğretmen ve yöneticilerle görüşülme­
si biçiminde yapılmaktadır. Sabancı Üniversitesi tarafından hazırlanan Eğitim İzleme Raporu 
2010 (ERG, 2ü11)’a göre, yapılan saha çalışmalarının raporlarında, öğrencilerin “görsel olarak 
öğrendiklerimi daha iyi öğreniyorum”, “dersler eğlenceli hale geldi”, “dersleri anlamam kolay­
laştı”, “soruları pratik ve hızlı çözüyoruz”, “derslerde aktif hale geldik”, “derslerde kendimiz 
slayt hazırlayıp sunu yapabiliyoruz” gibi ifadelerinin yer aldığı ancak bu ifadelerin projenin 
öğrencilerin başarısı üzerindeki etkisini nesnel bir biçimde ölçmekten uzak olduğu belirtilmiş­
tir. Raporda ayrıca, aynı okulda görev yapan 47 öğretmene uygulanan ve 37 sorudan oluşan 
anketin sonuçları yer almaktadır. Sonuçlar şu biçimde sıralanmıştır:
• Öğretmenlerin büyük çoğunluğu dizüstü bilgisayarı ve projeksiyon cihazını kullanma 
konusunda sıkıntı yaşamamaktadırlar.
• Akıllı tahta hakkında büyük oranda bilgi sahibi değillerdir.
• Öğretmenlerin yarıdan fazlası sınıftaki dizüstü bilgisayar sayısının ve İnternet erişim 
hızının yeterli olmadığını düşünmektedir.
• Ayrıca öğretmenlerin büyük çoğunluğu bilgisayarların üzerine zimmetlenmesini isteme­
mektedir.
• Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, öğrencilerin dersliklerde bulunan BT cihazlarını 
rahatlıkla kullanamadıklarını, öğrenci velilerinin ise çoğunlukla bu donanımların ve­
rimli kullanımı ve bu donanımların sağladığı yararlar konusunda bilgi sahibi olmadığını 
belirtmektedir.
• Öğretmenlerin yarıdan fazlası öğretim programının sınıflarda bulunan cihazların ve ses, 
video, animasyon, sunu, fotoğraf/resim, etkileşimli e-kitaplar gibi e-içeriklerin ders 
öğretiminde kullanımını desteklemediğini, büyük çoğunluğuysa e-içeriklere yeterli 
sayıda ulaşamadıklarını ve e-içerikleri kendilerinin hazırlayamadıklarını ifade etmiştir.
• Öğretmenlerin büyük bölümü BT araçlarını kullanma konusunda eğitime gereksinim 
duyduklarını ifade etmişlerdir.
Pilot uygulamanın yapıldığı bir başka okul olan Antalya Muratpaşa Güvenlik İlköğ­
retim Okulu’nda da 400 öğrenciye projenin gelişimine ilişkin bir anket uygulanmıştır. Eğitim 
İzleme Raporu 2010 (ERG, 2011) da, ankette yer alan soruların, Ankara Sincan İl Genel Mec­
lisi İlköğretim Okulu’nda öğretmenlere sorulan sorularla aynı olmakla birlikte göze çarpan bir 
tutarsızlık bulunduğu ifade edilmiştir. Anket formunda “öğretmenimiz projeksiyon cihazını/ 
dizüstü bilgisayarı/akıllı tahtayı/İnterneti rahatlıkla kullanabiliyor” şeklinde sorular sorulurken, 
anket raporunda “sınıfta projeksiyon cihazını/dizüstü bilgisayarı/akıllı tahtayı/İnterneti rahat­
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lıkla kullanabiliyorum” şeklinde değerlendirmeler yapıldığı, değerlendirme raporu doğru kabul 
edilirse, öğretmenlerin olduğu gibi öğrencilerin de büyük çoğunluğunun dizüstü bilgisayarı, 
projeksiyon cihazını ve interneti kullanma konusunda sıkıntı yaşamadıkları vurgulanmıştır an­
cak akıllı tahta hakkında bilgi sahibi olmadıkları gözlemlenmiştir. Ankete katılan öğrencilerin 
büyük bir bölümü BT cihazlarının kullanımının derslere olan ilgilerini artırdığını, derslerini 
daha iyi ve kolay öğrendiklerini, derslerin çok daha eğlenceli hale geldiğini ifade etmiştir. An­
cak bu verilerin, öğrencilerin BT cihazlarının kullanımına karşı tutumlarını göstermekte ol­
duğunu, BT cihazlarının kullanımının öğrencilerin başarısına nesnel olarak nasıl etki ettiğini 
göstermediği de raporda ifade edilmiştir (ERG, 2011).
Projenin değerlendirme ve izleme yönteminin, FATİH Projesi gibi yüksek maliyetli ve 
kapsamlı bir projeye dayanak oluşturacak nitelikte olmadığı, pilot okullarda yapılan değerlen­
dirmelerin sonuçlarından net bir biçimde görülmektedir.
FATİH Projesi’nin Proje Yönetim Döngüsü’ne Göre Değerlendirilmesi
Değerlendirme, proje devam ederken izlemeden elde edilen sonuçlardan ve bunların üzerine 
yapılan çalışmalardan yola çıkarak projenin yorumlanmasıdır. Proje süresince çeşitli zamanlar­
da değerlendirme yapılabilmektedir. Proje uygulaması sırasında yapılan değerlendirme “ara de­
ğerlendirme”, proje bitiminden sonra yapılan değerlendirme “nihai değerlendirme” ve projenin 
bitiminden bir kaç yıl sonra yapılan değerlendirme de “etki ve sürdürülebilirlik değerlendirme­
si” olarak adlandırılmaktadır (Tekindağ, 2005, s.171). FATİH Projesi henüz tamamlanmamış, 
devam eden bir proje olduğu için kamuoyu ile paylaşılan herhangi bir değerlendirme raporu ve 
kamuoyu ile paylaşılan ayrıntılı bir proje planı da bulunmamaktadır. Bu nedenle burada yapılan 
yorumlar, araştırmanın yönteminde belirtilen belgelerden elde edilen bilgilere göre yapılacak­
tır. Başka bir deyişle, bu araştırmada yapılan yorumlar, projenin dışarıdan nasıl göründüğüne ve 
algılandığına dair yorumlardır.
FATİH Projesi’nin Uygunluk Ölçütüne Göre Değerlendirilmesi
Proje hazırlanması aşamasında kullanılan temel ölçütlerden biri “uygunluk”tur. Proje kurgu­
sunun hedef grupların gerçek ihtiyaç ve sorunlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, proje 
hedeflerinin içinde bulunulan fiziksel ve politik koşullara uygun olup olmadığı projeye başlan­
madan değerlendirilmelidir.
Türkiye’de daha önce yapılan vizyon çalışmalarının, genel geçerliliği olan ifadeler içer­
diği ancak bu çalışmaların tam olarak hayata geçirilemediği görülmüştür. Aynı biçimde daha 
önce gerçekleştirilen ve yukarıda BDE çalışmaları başlığı altında özetlenen projelerinde istenen 
başarıya ulaştığı söylenememektedir. FATİH Projesi’ne de bakıldığında genel geçerliliği olan 
ifadeler taşıdığı görülmektedir ancak projenin bileşenleri ve kapsamı dikkate alındığında ge­
rekli analizlerin yeterince yapılmadığı görülmektedir. Bir projeye başlarken yapılması gereken 
en önemli analiz “mevcut durum analizi”dir ve uzun bir süreci içeren çalışmaları gerektirir. 
Türkiye’de daha önce gerçekleştirilen BT destekli eğitim projelerinin sonuçları üzerine yapılan 
araştırmalar (Yüksel, 2012; Aşkar ve Olkun, 2005; Kayaduman, Sırakaya ve Seferoğlu, 2011, 
Sarı, 2011) Türk Eğitim Sistemi’nin mevcut durumunu ortaya koymaktadır. Bugüne kadar ger­
çekleştirilen çalışmalar, Türk Eğitim Sistemi’nin FATİH Projesi gibi kapsamlı bir projeye ze­
min oluşturabilecek özelliklere sahip olmadığını göstermektedir. Bu özelliklerin bir kısmı şu 
biçimde sıralanabilir:
• Yavaş ve sürekli reform uygulamaları eksikliği,
• Eğitim politikası çerçevesini oluşturan anahtar yasaların olmaması, sürekli politika de- 
ğ^Hğü
• Her öğrenciye eşit başarı olanağı sunulamaması,
• Öğretmenin özerk, bağımsız olmaması,
• Öğretmenlerin BIT konusunda yeterli olmaması ve öğretmen eğitimine yeterince önem 
verilmemesi,
• Bilgi okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı gibi derslerin seçmeli olarak yer alması ya
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da yer almaması,
• Bilişim öğretmenlerinin norm kadro sorunu yaşaması,
• Bilişim öğretmenlerinin ve diğer öğretmenlerin proje planlamalarına dahil edilmemesi,
• Mevcut öğretmenlerin teknolojiye bakış açısı,
• Öğretmenler ile öğrenciler arasındaki teknoloji uçurumu,
• Sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıklar,
• Partizan eğitim politikaları,
• Sosyal devlet anlayışı, sosyal dayanışma eksikliği ve devlete olan güvensizlik.
Ayrıca yine yapılan çalışmalardan elde edilen verilere göre; FATİH Projesi’nin hedef­
leri, paydaşları ve ihtiyaçları net bir biçimde tanımlanmamıştır. Proje tasarlanmadan önce, 
geçmiş tecrübelerin ve projelerin yeterince değerlendirilmediği ve başka ülkelerdeki örnek­
lerin tam olarak incelenmediği anlaşılmaktadır. Ülkenin doğusu ile batısı arasındaki sosyal, 
ekonomik ve kültürel farklılıklar dikkate alındığında, projenin yurt çapında uygulanabilmesi 
için gerekli analizlerin tam olarak yapılmadığı görülmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 
hala, birleştirilmiş sınıf eğitimi söz konusudur. Çoğu okulda öğretmen sorunu yaşanmaktadır 
ve birçok okulun fiziki yapısı bilişim teknolojilerinin kurulumuna uygun değildir. Bu okulların 
fiziki altyapılarının uygun duruma getirilmesi uzun yıllar alabilir. Yine birçok okulda projenin 
sürdürülebilirliğini sağlayacak nitelikte personel ve maddi olanaklar eksiktir.
Sonuç olarak, sıralanan nedenlerden dolayı FATİH Projesi’nin uygunluk ölçütü için ge­
rekli şartları taşımadığı görülmektedir.
FATİH Projesi’nin Verimlilik Ölçütüne Göre Değerlendirilmesi
Faaliyetler sırasında ve sonunda yapılan değerlendirmeler, nitelik, nicelik ve zaman açısından 
girdi ve araçların nasıl sonuçlara dönüştürüldüğünü gösterir. Projenin verimliliğini değerlendi­
rebilmek için, finansal, idari, teknik ve risk yönetiminin değerlendirilmesi gerekir. Değerlen­
dirme yapabilmek için (Tekindağ, 2005, s.179);
• Paydaşlarla iletişim ve işbirliği istenildiği gibi gidiyor mu?
• Sorunlar var mı?
• Bütçe faaliyetlerle uyumlu gidiyor mu?
• Proje izlemesi nasıl yapılıyor?
• Projenin izlemesi için seçilen göstergeler nelerdir ve göstergeler yeterince güvenilir mi?
• Değişimi iyi temsil ediyor mu? gibi soruların yanıtları aranır.
FATİH Projesi kapsamında bu soruların yanıtlarına bakıldığında, birçok sorunun olduğu 
görülmektedir. Bu sorunlar, 1-4 Mart 2012 tarihlerinde yapılan “Bilgilenme, Diyalog, Ortak 
Akıl ve Yol Haritası Arayışı Toplantısı”nın değerlendirme raporunda da yer almıştır. Bu ra­
porda, donanım ile ilgili çalışmaların olumlu ve eksik yönleri dile getirilmiştir. Ayrıca öğretim 
yaklaşımı, müfredat, eğitim içerikleri konularında çok fazla eksik olduğu, MEB, TÜBİTAK ve 
DPT tarafından eğitimde ar-ge ve içerik geliştirme çalışmaları için bir destek yapısı kurulması 
gereği, hem içerik geliştirme açısından hem de ihtiyaç analizi, değerlendirme ve kuramsal bo­
yuttaki çalışmalar bakımından önemli olduğu vurgulanmıştır. Proje sürecinin her aşamasının 
paydaşlar tarafından takip edilebilmesini sağlayacak yapının eksikliği, bu yapıda proje sonuç 
raporlarının yayınlanması gerektiği, projenin mevcut durumunun, alınan yolun, yapılan örnek 
uygulamaların ve gelecek öngörülerinin paylaşılacağı ve tartışılacağı tüm paydaşların katılımı­
na açık periyodik konferansların düzenlenmesi gereği ifade edilmiştir. Öğretmenlerin projeyi 
benimsemelerini sağlayacak önlemlerin alınması gereği, bilişim eğitiminin kapsamının artırıl­
ması ve zorunlu hale getirilmesi, E-atıkların yönetimi, dersin yapısına göre işlenişine dikkat 
edilmesi konuları üzerinde de ayrıntılı planlamalara ihtiyaç vardır. FATİH Projesi’nin eksik 
yönlerinin fazlalığı, verimlilik ölçütü için gerekli şartları da taşımadığını göstermektedir.
FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on FATİH Prooect 333
FATİH Projesi’nin Etkinlik Ölçütüne Göre Değerlendirilmesi
Etkinlik değerlendirmesinde, proje amacının gerçekleşmesine sonuçların yaptığı katkının ne 
olduğu ve varsayımların projenin gerçekleştirilmesini nasıl etkilediği değerlendirilir (Tekindağ, 
2004, s.180). FATİH Projesi henüz tamamlanmamış, devam eden bir projedir. Bu nedenle et­
kinliğini ölçebileceğimiz verilere henüz ulaşılamamıştır ancak uygunluk ve verimlilik ölçütle­
rinden aldığı olumsuz görüş nedeniyle projenin tam olarak istenen amacı gerçekleştirebileceği 
düşünülmemektedir.
FATİH Projesi’nin Etki Ölçütüne Göre Değerlendirilmesi
Projenin geniş çevresi üzerindeki etkisinin ve daha geniş siyasi ve sektörel hedeflere katkısı­
nın değerlendirildiği aşamadır. Projenin genel hedefiyle ilgili bir değerlendirmedir (Tekindağ, 
2005, s.180). FATİH Projesi’nin genel hedefi; öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri ile 
daha erken yaşta tanışmasını sağlamak, topluluğun bilgi iletişim teknolojileri okuryazarlığını 
artırmak, bilgi iletişim teknolojilerinin toplumsal düzeyde önemli hale gelmesini, sosyal ve 
ekonomik yaşamı etkilemesini sağlamaktır. Bu sayede ülkenin BT, yazılım ve donanım üreti­
minin artırılması, ülkenin elektronik ve bilgiye dayalı sanayinin geliştirilmesi, kısaca ekono­
mik ve sosyal büyümenin sağlanması da hedeflenmektedir. FATİH Projesi’nin devam ediyor 
olmasından dolayı, belirtilen hedeflere ulaşılmasına ne kadar katkı sağlayacağı yönünde yorum 
yapılamamaktadır ancak projenin planlama aşamasında yer alan eksikliklerden dolayı istenen 
etkiyi sağlayabileceği konusunda tereddütler vardır.
FATİH Projesi’nin amacı ise, teknolojinin derslerde etkin kullanımının sağlanmasıdır. 
Teknolojinin derslerde etkin kullanımının eğitime yansımalarına ilişkin çok sayıda araştırma 
bulgusuna gereksinim vardır. Bu konuda yapılmış ve FATİH Projesi’ne dayanak oluşturacak 
araştırmaların ve bulguların yetersizliği ortadadır. FATİH Projesi’nin etkisinin ölçülebilmesi 
için, teknolojinin amaç değil araç olduğu unutulmadan, öğrencilerin öğrenmesi, motivasyo­
nu, öğrenci-öğretmen-teknoloji arasındaki dinamikler göz önünde bulundurularak, teknolojinin 
yüksek nitelikli öğrenmeyi destekleyip desteklemediğinin ortaya konulması gerekmektedir.
FATİH Projesi’nin Sürdürülebilirlik Ölçütüne Göre Değerlendirilmesi
“Proje döngüsü içinde hazırlanan projenin değerlendirilmesi en önemli adımlardan biridir. De­
ğerlendirme sürdürülebilirlik esası üzerinden yapılır” (Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal 
Çerçeve Yaklaşımı, t.y, s.38). Sürdürülebilirlik, projenin dış destek tamamlandıktan sonraki 
faydalarının devamlılığının değerlendirilmesidir (Tekindağ, 2004, s.181). FATİH Projesi’nin 
sürdürülebilirliğini sınamak için aşağıdaki sorular sorulabilir.
• Proje kapsamında sağlanan donanımın sürekliliği ve yenilenmesi nasıl sağlanacaktır?
• Donanımın bakımı, teknik desteği, personel istihdamı vs. için finansal sürdürülebilirlik 
sağlandı mı?
• Politik destek ne kadar sağlanabilecek? Diğer projeler gibi, herhangi bir hükümet deği­
şikliğinde rafa mı kaldırılacak?
• Öğrenci, öğretmen, veli ve diğer paydaşların beklentilerini karşılamada başarısı ne 
olacak?
• Hedeflere ve ulaşılan sonuçlara sahiplenme yeterli olacak mı?
• Proje sonuçlarının çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri var mı? Yeterli tedbir 
alındı mı?
• Proje sosyo-kültürel normları dikkate alıyor mu? Projede eşit erişim ve eşit yararlanma 
ilkeleri gözetildi mi?
• Projenin uygulayıcı kuruluşları projenin etkin bir biçimde yönetilmesi için yeterli kapa­
site ve kaynağa sahip mi?
• Projenin sağlayacağı yararların, böylesi bir maliyeti haklı çıkaracak kadar önemli oldu­
ğuna ilişkin yeterli kanıt var mı?
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Sıralanan bu sorular, proje planlama sürecinde varsayım olarak düşünülüp faaliyet ve 
sonuçların bu varsayımlara göre kontrol edilmesi, projenin sürdürülebilirliği açısından önemli­
dir. Bu yapının FATİH Projesi’nde eksik olduğu gözlenmektedir. Bu eksiklik projenin sürdürü­
lebilirliği konusunda ciddi sıkıntıların olduğunun göstergesidir.
Sonuç ve Öneriler
FATİH Projesi ile ilgili üretilen belgelerden elde edilen bilgilerin Proje Döngüsü Yönetimi yak­
laşımına göre değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler temelinde ulaşılan sonuçları şöyle 
sıralanabilir:
• FATİH Projesi fikri,Vizyon 2023, “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” kapsamında üretilen 
ve Türkiye’nin bilgi toplumu olma sürecindeki eylemlerini tanımlayan Bilgi Toplumu 
Stratejisi Belgesi, Kalkınma Planları, MEB Stratejik Planı ve BT Politika Raporuna da­
yandırılarak oluşturulmuştur.
• Proje için hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmış bir proje planı bulunmamaktadır.
• Proje Yönetim Döngüsünün ikinci aşamasını oluşturan proje analizi aşamasında FATİH 
Projesi’nin yetersiz kaldığı saptanmıştır.
• Projenin yapılabilirliği için gerekli değerlendirmelerin (proje kurgusunun hedef grup­
ların gerçek ihtiyaç ve sorunlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, proje hedeflerinin 
içinde bulunulan fiziksel ve politik koşullara uygun olup olmadığı) yani mevcut durum 
analizlerinin yapılmadığı görülmektedir.
• FATİH Projesi için belirlenen hedefler net değildir.
• FATİH Projesi’nin belirlenen hedeflere ulaşmak için izlediği yol yani strateji belli de­
ğildir.
• Proje izlemesi için gereken göstergeler belirlenmemiştir.
• Uygulama sırasında çıkan sorunlara yönelik belirlenen çözümler net değildir.
• Proje paydaşları ile yeterince iletişim kurulmamakta ve paydaşlar projede sadece uygu­
layıcı olarak algılanmaktadır.
• Proje sürecinin her aşamasının paydaşlar tarafından takip edilebilmesini sağlayacak bir 
yapı bulunmamaktadır.
• Proje, paydaşları tarafından yeterince sahiplenilmemiştir.
• Proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler tam olarak planlanmamıştır. 
Özellikle e-içerik geliştirilmesi konusunda ciddi sıkıntılar bulunmaktadır.
• Projenin bütçesinin bileşenleri arasında ne biçimde dağıtıldığı ve nasıl yönetildiği belli 
değildir.
• Pilot uygulama için yapılan değerlendirmeler yeterli görülmemekte ve bu sonuçlara da­
yandırılarak ülke geneline yaygınlaştırılması uygun bulunmamaktadır.
• Proje sonuçları için ölçülebilir göstergeler bulunmamaktadır. Sadece sağlanan donanım 
adetleri belirlenebilmekte, projenin verimlilik, etkinlik ve etki değerlendirilmesi için 
ölçülebilir göstergeler bulunmamaktadır.
• Projenin siyasal, teknik ve finansal sürdürülebilirliği ile ilgili ciddi sıkıntılar ve endişeler 
bulunmaktadır.
• Proje ile ilgili yeterli sayıda ve derinlikte araştırma bulunmamaktadır.
Elde edilen ve yukarıda sıralanan sonuçlara dayanarak şu öneriler sunulabilir:
• FATİH Projesi için uzun süreli bir ön hazırlık aşaması planlanmalıdır.
• Ön hazırlık aşamasında mevcut durum analizlerinin yapılması ve olumsuz durumların 
giderilmesine yönelik projeler hayata geçirilmelidir. Bu aşamada donanım alımı yapmak 
yerine öğrencilerin ve öğretmenlerin BT yeterliliklerini artırmaya yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır.
• Mevcut öğretmenlere BT ile öğretim yaklaşımları ve içerik hazırlama ve geliştirme ko­
nularında eğitim verilmelidir. Üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğ­
retmen adaylarının BT yeterliliklerine sahip bir biçimde mezun olmaları sağlanmalıdır
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• Okullarda zorunlu bilişim ve bilgi okuryazarlığı eğitimi olmalıdır.
• Eğitimde ar-ge ve içerik geliştirme çalışmaları için destek bir yapı kurulmalıdır.
• Projenin sahiplenilmesi ve paydaşlar tarafından takip edilebilmesi için bir iletişim yapısı 
kurulmalıdır.
• Proje izlemesi ve değerlendirmesi için geçerli ölçütler belirlenmelidir.
• Öğretmenlerin ve velilerin projeyi benimsemelerini sağlayacak önlemler alınmalıdır. 
Özellikle bilişim teknolojileri konusunda yeterli donanıma sahip bilişim öğretmenlerinin 
kadro sorunu çözülmeli ve projedeki yerleri tanımlanmalıdır.
• Proje kapsamında sağlanan donanımın sağlık üzerindeki etkisi düşünülmeli ve atık yö­
netimi planlanmalıdır.
• Proj e kapsamında sağlanan donanımın sürekliliğinin ne biçimde sağlanacağı planlanma­
lı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
• Proje ülke geneline yaygınlaştırılmamalı, uzun süre deneysel uygulama yapılmalı ve 
eksiklikler giderilmelidir.
• FATİH Projesi ile ilgili yapılan akademik çalışmalar Bakanlık tarafından desteklenme­
lidir.
Türk eğitim sisteminde önemli bir çaba anlamına gelen FATİH Projesi’nin planlama, 
uygulama ve değerlendirme aşamalarının tekrar gözden geçirilmesi gereği ortadadır. Çok fazla 
sayıda eksik ve olumsuz duruma sahip olan bu projenin hayata geçirilmesi ve ülke geneline 
yaygınlaştırılarak eğitim sisteminin yeniden tasarlanması, eğitim sisteminin, çocukların ve top­
lumun geleceği açısından olumsuz sonuçlar yaratabilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bu ko­
nuda büyük sorumluluk düşmektedir.
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Summary
The aim of this research is to evaluate the Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 
(Movement to Enhance Opportunities and Improve Technology) or FATIH Project within the 
framework of Project Cycle Management. Within this context, it is necessary to provide a brief 
outline of the advantages and disadvantages and the history of computer-aided education in Tur­
key. In addition, this study will contribute to the evaluation of the FATIH Project by examining 
a concrete model which has successfully adopted information and communication technologies 
in education systems. For this purpose, the highly successful example of South Korea is inves­
tigated. In addition, this study explains the concepts of the project, the Project Management 
Cycle, and the Logical Framework Approach. Finally, the FATIH Project is evaluated accord­
ing to evaluation criteria of the Project Cycle Management. Semi-structured questions were 
designed to evaluate the FATIH Project within the scope of the Project Management Cycle. 
These questions were submitted to the Ministry of Education, General Directorate of Innova­
tion and Learning Technologies, FATIH Project Coordinatorship, but the questions could not be 
responded to. Therefore, evaluation of the FATIH Project was based on documents related to 
the FATIH Project such as the FATIH Project’s web page, which was created by the Ministry of 
Education, workshop reports, articles, newspaper articles and related studies. Compiled infor­
mation was grouped under these headings: “FATIH Project” and “Studies Related to the FATIH 
Projec.t” Finally, FATIH Project is interpreted within the evaluation criteria which including of 
relevance, efficiency, effectiveness, impact and sustainability of Project Cycle Management. In 
this study was used descriptive method. The idea of FATIH Project was based on documents 
which were produced within the Vision 2023, “e-Transformation Turkey Project”. These docu­
ments include: Information Society Strategy Paper, Development Plans, Ministry of Education 
Strategic Plan and IT Policy Report. According to the results from the study, there is no proj­
ect plan shared with the public. Analysis of current situation and feasibility evaluation of the 
project has not been done enough. Objectives and strategy are not clear for the FATIH Project. 
Required indicators have not been identified for monitoring the Project. Solutions are not clear 
for problems appearing during application. Communications with Project stakeholders have 
not been enough and stakeholders are perceived as mere implementers. Planned activities have 
not been sufficient for achieving the objectives. In particular, there are serious problems in the 
development of e-content. It is not clear how the project’s budget is distributed among the com­
ponents. There are serious difficulties and concerns about the political, technical and financial 
sustainability of the project. There has not been a sufficient amount and depth of research re­
lated to the project. The FATIH Project was not designed within the framework of Project Cycle 
Management. Inadequate and negative aspects of the project urgently need to be eliminated. 
This FATIH Project in its present form cannot be integrated into the education system. Before 
equipment is acquired, IT competencies of students and teachers must be increased. Training 
courses on approaches to teaching with IT and on content creation and development should be 
provided to existing teachers. Information literacy education in schools should be mandatory. 
The structure of communication should be established with respect to ownership of the project 
in order to be followed by all stakeholders. The continuity of the project needs to be planned 
and shared with the public.
